



УТВЕРЖДЕНО
директор МАОУ СОШ № 47
Т.В.Легостаева
приказ № от 21.02.2022

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МАОУ СОШ № 47
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» регионального проекта,**

направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования

№ п\п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Формирование штаба по реализации в школе проекта по модернизации школьных систем образования	Директор МАОУ СОШ № 47 Легостаева Т.В.	До 1 марта	Приказ директора МАОУ СОШ № 47
2.	Внесение изменений в план работы Штаба и комитета родительского общественного контроля в соответствии с учетом мероприятий капитального ремонта	Директор школы, Председатель Управляющего совета	До 1 марта 2022	План работы Штаба родительского общественного контроля приведен в соответствие с учетом мероприятий капитального ремонта
3.	Изучение методических рекомендаций по организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в общеобразовательных организациях	Директор школы, Заместители директора	Декабрь 2021-март 2022	Методические рекомендации по организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ
4.	Разработка планов мероприятий по проведению модернизации школьных систем образования	Директор школы, Заместители директора	Январь 2022	План мероприятий
5.	Назначение ответственных за реализацию мероприятий «дорожной карты» в МАОУ СОШ № 47	Директор школы	До 1 марта 2022	Приказ о назначении ответственных
6.	Заключение соглашений на предоставление субсидий на мероприятия по модернизации школьных систем образования	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	23 марта 2022	Заключенные соглашения
7.	Размещение конкурсной документации для проведения необходимых конкурсных процедур	Директор школы, специалист по закупкам	Февраль-апрель 2022 г.	Извещения о проведении закупок

	в части производства капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонт, закупка оборудования)	Боть О.Б., завхоз школы Акопджанян Ю.Б.		
8.	Заключение контрактов на проведение капитального ремонта здания школы в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонт, закупка оборудования)	Директор школы, специалист по закупкам, завхоз школы	Май 2022	Заключенные контракты
9.	Организация «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, проводимых в рамках капитального ремонта	Заместитель директора по ВР Морозова Н.В.	постоянно	Информация на сайте школы
10.	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Директор школы, Заместители директора, Управляющий совет	Не позднее 1 апреля 2022	Информационные материалы для родителей и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов
11.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Директор школы, Заместители директора по УВР	Май 2022	План обеспечения непрерывного безопасного образовательного процесса по каждому объекту программы
12.	Подготовка МАОУ СОШ № 47 к проведению капитального ремонта с учетом плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Директор школы, Заместители директора завхоз	По плану	Информационно-аналитическая справка
13.	Выполнение мероприятий, направленных на соответствие образовательной организации требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (антитеррористическая защищенность)	Директор школы, Заместители директора специалист по закупкам, завхоз школы	Не позднее дня окончания капитального ремонта	Информационно-аналитическая справка

14.	Организация и проведение общественного контроля в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования	Управляющий совет, председатель Эмирян М.А.	В период проведения капремонта	Общественный контроль
15.	Проведение мониторинга выполнения мероприятий по модернизации школьных систем образования	Директор школы, Заместители директора Управляющий совет, завхоз	В период проведения капремонта	Мониторинг выполнения мероприятий проекта
16.	Размещение на сайте школы информации о мероприятиях, проводимых в рамках проекта	Ответственный за сайт Шевченко М.С.	постоянно	Информационные материалы
17.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников школы сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с п.2 части 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в РФ» и обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта.	Директор школы, Заместитель директора по УМР Глазкова Е.Н.	Не позднее 1 мая	Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования
18.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников школы сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности	Директор школы, Заместитель директора по УМР Глазкова Е.Н.	До 1 ноября 2022	Документы о повышении квалификации педагогических работников
19.	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания	Директор школы, Заместитель директора по УВР Кочегарова Е.Н., Бессонова Н.С., завхоз Акоджанян Ю.Б.	До 1 апреля 2022	Перечень оборудования, средствах обучения и воспитания
20.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Директор школы, специалист по закупкам, Боть О.Б.	До 15 апреля 2022	Инфраструктурные листы

21.	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения школы средствами обучения и воспитания	Директор школы, специалист по закупкам Боть О.Б.	До 1 мая 2022	Извещения о проведении закупок
22.	Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе	Библиотекарь школы Ворошук И.В.	До 1 мая 2022	Информационно-аналитическая справка
23.	Обеспечение обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Библиотекарь школы Ворошук И.В.	До 1 сентября 2022	Информационно-аналитическая справка
24.	Анализ итогов реализации плана	Директор школы, завхоз	По окончании реализации	Информация о выполнении